



Ved å svare ja eller nei på 13 spørsmål får du en vurdering av positive effekter og risikoer for fem ulike entreprisemodeller.

Hva kjennetegner ditt prosjekt?

Du må svare på alle spørsmåene før du kan vise resultatene

		JA	NEI
1	Har dere kapasitet og kompetanse i egen organisasjon til å styre byggeprosjektet?	☒	☐
2	Er dette et komplekst byggeprosjekt for organisasjonen?	☒	☐
3	Har prosjektet en strategi om å holde kostnadene lave før endelig beslutning om realisering?	☒	☐
4	Har prosjektet stram tidsplan?	☒	☐
5	Ønsker dere å overlate ansvaret for valg av løsninger og materialer til entreprenøren?	☒	☐
6	Skal bruker kunne påvirke løsninger under prosjektering og utførelse?	☒	☐
7	Er det stort behov for entreprenørens kompetanse i prosjekteringen?	☒	☐
8	Er det stort behov for spesielle løsninger og ytelser fra arkitekt/ teknisk rådgiver?	☒	☐
9	Har entreprenørmarkedet i regionen kapasitet og kompetanse til håndtere en generalentreprise?	☒	☐
10	Har entreprenørmarkedet i regionen kapasitet og kompetanse til å håndtere en totalentreprise?	☒	☐
11	Har dere sikker finansiering av hele prosjektet?	☒	☐
12	Kommer dere til å velge sentrale løsninger etter inngåelse av kontrakt med entreprenør?	☒	☐
13	Er det risiko for at prosjektet ikke blir realisert av årsaker dere ikke kan påvirke?	☒	☐

Godt egnede modeller

- Totalentreprise
- Totalentreprise med løsningsforslag

Modeller med økt risiko

- Delte entrepriser
- Generalentreprise
- Samspill



Kilde: DFØ

Ved å svare ja eller nei på 13 spørsmål får du en vurdering av positive effekter og risikoer for fem ulike entreprisemodeller.

Hva kjennetegner ditt prosjekt?

Du må svare på alle spørsmåene før du kan vise resultatene

		JA	NEI
1	Har dere kapasitet og kompetanse i egen organisasjon til å styre byggeprosjektet?	☒	☐
2	Er dette et komplekst byggeprosjekt for organisasjonen?	☒	☐
3	Har prosjektet en strategi om å holde kostnadene lave før endelig beslutning om realisering?	☒	☐
4	Har prosjektet stram tidsplan?	☒	☐
5	Ønsker dere å overlate ansvaret for valg av løsninger og materialer til entreprenøren?	☒	☐
6	Skal bruker kunne påvirke løsninger under prosjektering og utførelse?	☒	☐
7	Er det stort behov for entreprenørens kompetanse i prosjekteringen?	☒	☐
8	Er det stort behov for spesielle løsninger og ytelser fra arkitekt/ teknisk rådgiver?	☒	☐
9	Har entreprenørmarkedet i regionen kapasitet og kompetanse til å håndtere en generalentreprise?	☒	☐
10	Har entreprenørmarkedet i regionen kapasitet og kompetanse til å håndtere en totalentreprise?	☒	☐
11	Har dere sikker finansiering av hele prosjektet?	☒	☐
12	Kommer dere til å velge sentrale løsninger etter inngåelse av kontrakt med entreprenør?	☒	☐
13	Er det risiko for at prosjektet ikke blir realisert av årsaker dere ikke kan påvirke?	☒	☐

Godt egnede modeller

Delte entrepriser



Generalentreprise



Samspill



Modeller med økt risiko

Totalentreprise



Totalentreprise med løsningsforslag





Kilde: DFØ

Ved å svare ja eller nei på 13 spørsmål får du en vurdering av positive effekter og risikoer for fem ulike entreprisemodeller.

Hva kjennetegner ditt prosjekt?

Du må svare på alle spørsmåene før du kan vise resultatene

		JA	NEI
1	Har dere kapasitet og kompetanse i egen organisasjon til å styre byggeprosjektet?	☒	☐
2	Er dette et komplekst byggeprosjekt for organisasjonen?	☒	☐
3	Har prosjektet en strategi om å holde kostnadene lave før endelig beslutning om realisering?	☐	☒
4	Har prosjektet stram tidsplan?	☒	☐
5	Ønsker dere å overlate ansvaret for valg av løsninger og materialer til entreprenøren?	☒	☐
6	Skal bruker kunne påvirke løsninger under prosjektering og utførelse?	☒	☐
7	Er det stort behov for entreprenørens kompetanse i prosjekteringen?	☒	☐
8	Er det stort behov for spesielle løsninger og ytelser fra arkitekt/ teknisk rådgiver?	☒	☐
9	Har entreprenørmarkedet i regionen kapasitet og kompetanse til å håndtere en generalentreprise?	☒	☐
10	Har entreprenørmarkedet i regionen kapasitet og kompetanse til å håndtere en totalentreprise?	☒	☐
11	Har dere sikker finansiering av hele prosjektet?	☒	☐
12	Kommer dere til å velge sentrale løsninger etter inngåelse av kontrakt med entreprenør?	☒	☐
13	Er det risiko for at prosjektet ikke blir realisert av årsaker dere ikke kan påvirke?	☒	☐

Godt egnede modeller

Samspill



Totalentreprise



Totalentreprise med løsningsforslag



Modeller med økt risiko

Delte entrepriser



Generalentreprise

