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​​FutureBuilt : Mal for Kvalitetsoppfølgingsplan

Kvalitetsoppfølgingsplanen danner grunnlaget for programmering og dokumentasjon i forhold til kvalitetskriteriene for FutureBuilt. Begrepet ’kvalitet’ er valgt fremfor ’miljø’ for å indikere at kriterier og oppfølging også omfatter hensyn utover rene miljøtekniske betraktninger. Kriterier og strategier som er påkrevet for alle prosjekter i FutureBuilt er angitt med blå farge eller blågrønn skravur.

Oppfølgingsplanen er også utformet for å bistå med å oppfylle kriteriene til BREEAM sertifisering – disse kriteriene og strategiene er angitt i grønt og er valgfrie. Blågrønn skravur angir strategier som er felles for FutureBuilt og BREEAM. Hvert prosjekt kan i tillegg supplere med egne kriterier og strategier ved å benytte de grå feltene på hver side, eller ved å bruke tabellen til slutt i dokumentet.

Denne planen utgjør et enkelt styringsverktøy og er utarbeidet med to formål.

For det første er planen et hjelpemiddel til deltakende prosjekter, for å bistå med oppfølgingen av FutureBuilt kriterier og andre miljøhensyn. Planen inneholder en rekke forslag til strategier og tiltak, og kan suppleres etter behov. Listen over tiltak er ikke uttømmende, men er å anse som innspill til prosjekteringen. Forslagene bygger dels på erfaringsmessige viktige tiltak for de ulike miljøtemaene, og dels på tiltak som er påkrevet dokumentert for å oppnå BREEAM sertifisering. Prosjektene oppfordres til å utrede og dokumentere i forhold til disse, i tillegg til å foreslå egne utfyllende tiltak.

For det andre skal planen benyttes i forbindelse med den obligatoriske dokumentasjonen av gjennomførte tiltak og resultater innenfor FutureBuilt kriteriene.  Planen redegjør for kvalitetskriteriene som stilles, definerer anbefalte tiltak og plasserer ansvar for oppfølging og dokumentasjon. Prosjektgruppen skal lage en kortfattet beskrivelse av gjennomførte arbeider og valgte løsninger, med tilhørende dokumentasjon og beregninger, i slutten av forprosjekt og ved ferdigstillelse/ brukstillatelse (kolonne ”Beskrivelse av Løsninger”). Det skal også angis ansvarlig for gjennomføringen og hvor løsningen er dokumentert (kolonner ”Ansvar” og ”Dokumentasjon”). Alle tiltak skal dokumenteres som angitt, det vil si at det skal være mulig å se løsningene ved gjennomgang av dokumentasjonen.

Rapporteringen vil danne grunnlaget for endelig rapport for prosjektene i FutureBuilt.

	
	Strategier som er obligatoriske for alle FutureBuilt prosjekter

	
	

	
	Strategier som er obligatoriske og felles for FutureBuilt og BREEAM

	
	

	
	Valgfrie strategier som utgangspunkt for BREEAM sertifisering

	
	

	
	Valgfrie strategier, egendefinerte


Planen benytter følgende fargekoder:

Denne malen er utarbeidet av Context AS på oppdrag fra og i samarbeid med FutureBuilt.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektets navn: 


Stasjonsfjellet skole, Ventilasjon og klimaskjerm
Prosjektets funksjon:


Stasjonsfjellet er en ungdomsskole som ligger i Stovner bydel, i utkanten av Oslo. Skolen ligger i ca. 3 minutters gangavstand fra 
 




Høybråten togstasjon. Stasjonsfjellet skole er en 3-4 parallell skole med klassetrinn fra 8-10. Det går 255 elever på skolen og det er ca. 30 
 




ansatte bestående av ledelse, kontor og pedagogisk personale. 


 




Skolen er tegnet av arkitektene Fosse og Aasen i 1979 og bygget ble oppført i 1981 med et bruttoareal på 3400m². 
 




Det er innledet en avtaleprosess om at rehabiliteringen av Stasjonsfjellet skole vil bli tatt opp som et forbildeprosjekt i FutureBuilt.
 




Prosjektet vil omfatte ombygging og rehabilitering av eksisterende bygning skal omfatte utskifting av ventilasjonsanlegg og gjennomføring 
 




av bygningsmessige tiltak i vegger og tak for å oppnå en tilnærmet passivhus-standard. 

 



Hovedmålet med prosjektet er å redusere både klimagassutslippene og energiforbruket med 50%. 

Det bør også tas hensyn til en eventuell fremtidig utvidelse av skolen i forbindelse med planleggingen av tekniske rom. 
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Geografiske plassering/ adresse:


Stigenga 310, 0979 Oslo. 
 






 





Stasjonsfjellet skole ligger i et isolert og beskyttet skogholt på en kolle omgitt av lav trehusbebyggelse bestående av rekkehus og 
 





eneboliger på en side og i ett dalsøkk på den andre siden, hovedbanelinjen mellom Oslo og Lillestrøm. 
Eventuelle delprosjekter:




Prosjektoppstart og -sluttidspunkt:
Prosjektet startet opp høsten 2010, og er ferdig med skisseprosjekt. Forprosjekt vil være ferdig 15.september 2011. 
Prosjektet ferdigstilles i 2013.
Prosjektets faser/ byggetrinn:
Skisseprosjekt (mai 2011), forprosjekt (sept. 2011), kontrahering av entreprenør (april 2012), byggestart (juni 2012), ferdigstillelse (aug 2013).
Roller og ansvar

Byggherre:




UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF
 





Fredrik Selmers vei 2 

 





Postboks 6473 Etterstad 

 





0663 Oslo 

Prosjektleder: 




Øyvind Oulie Halvorsen 
 





Mobil:92688429 

 





oyvind.oulie.halvorsen@ubf.oslo.kommune.no
Miljøansvarlig (angi prosjektfase dersom flere miljøansvarlige):
 





Bodil Motzke

 





Mobil: 40497909
 





bodil.motzke@ubf.oslo.kommune.no
Øvrige deltakere i prosjektorganisasjonen:



Prosjekteringsleder 
Heggelund & Koxvold AS Arkitekter MNAL 

T: 22 12 36 00 

 








Inkognitogata 36, 0256 Oslo 

 








Ansvarlig arkitekt: Jon Heggelund 


M: 92 89 18 08 

 








jon@hkark.no  

 





ARK 


Heggelund & Koxvold AS 



T: 22 12 36 00 

 








Ansvarlig arkitekt: Per Christian Holter 

M: 92 40 72 45 

per@hkark.no  

Arkitetekt: Elisabeth B. Langrusten 


M: 22 12 36 07 

RIB 


Hjellnes Consult AS 



T: 22 57 48 62 

Postboks 91 Manglerud, 0612 Oslo 

Saksbehandler: Espen Halvorsen 


M: 95 15 83 39 

esh@hjellnesconsult.no 
RIV 


Hjellnes Consult AS 

Saksbehandler: Ann-Kristin Lesund 


M: 41 47 94 59 

akl@hjellnesconsult.no  

Martha Nilsen Nerberg 



M: 96 62 78 41 

mcn@hjellnesconsult.no  

RIE 


Hjellnes Consult AS 

Saksbehandler: Jørn Skaarer 


M: 90 01 52 52 

jrs@hjellnesconsult.no  

RIBR 


Hjellnes Consult AS 
Brann/ Akustikk

Saksbehandler: Espen Lunde 


M:95 10 82 80 

esl@hjellnesconsult.no  

RIM 


Hjellnes Consult AS 

Infrastruktur / 

Saksbehandler: Geir Sandberg 


M:96 62 79 66 

Miljø 


esl@hjellnesconsult.no  

Kvalitetsoppfølgingsplanens forhold til andre prosjektdokumenter

Kvalitetsoppfølgingsplanen er utformet for å bistå med prosjektstyring og håndtere dokumentasjon i forhold til kvalitetskriteriene til FutureBuilt. Kvalitetsoippfølgingsplanen bør også inngå som underlag for anbuds- og kontraheringsprosesser og som del av avtaler med leverandører. 
Prosedyre for måling og rapportering

Beregninger av klimagassutslipp må utføres som en integrert del av planleggings-, prosjekterings- og byggeprosessen for å sikre at kvalitetskriteriene oppfylles. Beregninger skal utføres iht. retningslinjene til FutureBuilt.
Kvalitetskriterier 1.0-4.0, det vil si kriteriene som omfatter klimagassutslipp, skal dokumenteres ved beregninger. Planlagte/gjennomførte tiltak innen kvalitetskriterier 1.0-6.0 skal i tillegg dokumenteres skriftlig ved bruk av denne kvalitetsoppfølgingsplanen. Øvrige kriterier (7.0-12.0) er valgfrie, men prosjektene oppfordres til også å dokumentere i forhold til disse.

Kvalitetsoppfølgingsplan og tilhørende dokumentasjon (beregninger og øvrige vedlegg) oversendes kontaktperson i FutureBuilt ved 1) slutt forprosjekt, 2) ferdigstillelse/ brukstillatelse og 3) ett år etter at bygget/anlegget er tatt i bruk. 

Kvalitetsoppfølgingsplanens oppbygging skal følges ved rapportering. Vedlegg kan fritt utformes iht. prosjektets egne systemer og behov.

Prosedyre for vurdering av måloppnåelse

Dokumentasjon og beregninger benyttes av FutureBuilt til å vurdere måloppnåelse samt etablere en felles dokumentasjon for alle prosjekter som inngår i FutureBuilt programmet. 

Grad av måloppnåelse for kvalitetskriterier 1.0-4.0 vil fremgå av innleverte beregninger. For kriterier 5.0-6.0 vil vurdering av grad av måloppnåelse basere seg på en gjennomgang av innlevert dokumentasjon og en dialog med prosjektet.

Det understrekes at oppfyllelse av kvalitetskriteriene er en forutsetning for deltakelse i FutureBuilt programmet, og at et prosjekt i prinsippet kan utelukkes fra videre deltakelse i programmet dersom kvalitetskriteriene ikke tilfredsstilles. Dersom kvalitetskriteriene ikke oppfylles i forbindelse med rapportering, vil prosjekteier få anledning til å redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert og utbedret i de kommende prosjektfasene. Prosjektet må sannsynliggjøre at måloppnåelse er mulig og redegjøre for tiltak.

	1.0
	FutureBuilt – klima : prosess 

	
	


	FUTURE BUILT KRITERIER
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KONSEPTSKISSE          FORPROSJEKT

ferdigstilles ved slutt forprosjekt
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DETALJPROSJEKT          OPPFØRING

ferdigstilles ved ferdigstillelse / midlertidig brukstillatelse

	KRITERIE


	STRATEGI
	
	BESKRIVELSE AV VALGTE TILTAK OG LØSNINGER
	ANSV.
	DOK.
	
	BESKRIVELSE AV VALGTE TILTAK OG LØSNINGER
	KVITT.
	DOK.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 KLIMA

50 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra transport, energibruk og materialbruk i forhold til dagens praksis.


	1.1.

Lage klimagassregnskap som integrert del av prosjekteringsprosess


	
	Det vil bli utarbeidet et klimagassregnskap for prosjektet, hvor mal for klimagassregnskap vil bli benyttet. Dette vil bli gjort sammen med prosjekteringsgruppen. Klimagassregnskap vedlegges som dokumentasjon.
	MA
	
	
	Redegjøre for klimagassberegninger for bygget ’as built’, dvs. den valgte lokalisering inkl. transportløsninger, levert energi og de valgte produktene (basert på EPD)

Beregne klimagassutslipp ’in use’, dvs. erfaringer etter 1 års drift
	
	

	
	1.2

Lage klimagassregnskap for et referansebygg (dagens praksis)


	
	Referansebygget vil være dagens bygg. Ulempen med det er at tiltaket på materialsiden ikke gir et positivt utslag i klimagassregnskapet.  
	MA
	
	
	
	
	

	
	1.3

Følg en integrert designprosess


	
	Prosjekteringsgruppen består av arkitekt, rådgivere på ventilasjon og tekniske anlegg, bygg, akustikk og brann, samt miljø. Gruppen har møter annenhver uke.

	ALLE
	
	
	
	
	

	
	Andre strategier (spesifiser)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	2.0
	FutureBuilt – klima : transport

	
	


	FUTURE BUILT KRITERIER
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KONSEPTSKISSE          FORPROSJEKT

ferdigstilles ved slutt forprosjekt


	
	DETALJPROSJEKT          OPPFØRING

ferdigstilles ved ferdigstillelse / midlertidig brukstillatelse

	KRITERIE


	STRATEGI
	
	BESKRIVELSE AV VALGTE TILTAK OG LØSNINGER
	ANSV.
	DOK.
	
	BESKRIVELSE AV VALGTE TILTAK OG LØSNINGER
	KVITT.
	DOK.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TRANSPORT

50 prosent reduksjon av klimagass​​utslipp fra transport i forhold til dagens praksis.


	2.1 

Lokalisering i forhold til lokalsenter og kollektivknutepunkt


	
	Lokaliseringen av skolen er satt, da dette er et rehabiliteringsprosjekt. Skolen ligger ca. 3 minutters gange til nærmeste kollektivtilbud (høybråten togstasjon). 
Hovedtyngden av byggets brukere er i gangavstand fra skolen. Elevene sogner til Stigenga og Høybråten og ankommer skolen som regel til fots eller sykkel. 

Kjøreatkomst er fra Stigenga via Ruths vei og Stovnerbakken. 

Det er begrenset med parkeringsplasser på skolens område.

	
	
	
	
	
	

	
	2.2

Tilrettelegging for alternative transportformer


	
	Skolen har per dags dato maks. 10 parkeringsplasser.  Det er ingen planer om utvidelse i forbindelse med rehabiliteringen, eller ved en eventuell utvidelse av skolen.
Undervisningsbygg har egne hybrid biler til driftsingeniørene.


	
	
	
	
	
	

	
	2.3

Tilrettelegging gang/ sykkel


	
	Det er planer om å utvide og forbedre sykkelparkeringen med tak overbygg på skolen.

	ARK/ LARK
	
	
	
	
	

	
	2.4

Annen reduksjon av privatbilisme
	
	Se punktet under.
	
	
	
	
	
	

	
	2.5

Lage mobilitetsplan


	
	Det er planer om å gjennomføre en undersøkelse blant lærere og blant utvalgte elever på reisevaner. Denne undersøkelsen kan også benyttes til å gi informasjon om prosjektets målsetninger, samt oppfordre foreldre til å la barna gå eller sykle til skolen. Undersøkelsen skal gi byggherre og skolen svar på mulige tiltak for å redusere biltrafikken til skolen.

Det er allerede gjennomført en workshop med rådgiver på transport fra Vista, for å belyse hvilke tiltak som kan være mulig for dette prosjektet. Det var enighet om at vi skulle gjennomføre en reisevaneundersøkelse på skolen.
	RIM
	
	
	Plan for å svare på transportbehovene til prosjektet på en mest mulig klimavennlig måte. Skal omfatte begrensninger, muligheter, målsettinger og tiltak ift. alle transportformer.

Gjennomføre reisevaneundersøkelser for å dokumentere brukernes reisevaner rett etter innflytting og etter 1 års bruk.


	
	

	
	Andre strategier (spesifiser)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	3.0
	FutureBuilt – klima : energibruk

	
	


	FUTURE BUILT KRITERIER


	
	KONSEPTSKISSE          FORPROSJEKT

ferdigstilles ved slutt forprosjekt


	
	DETALJPROSJEKT          OPPFØRING

ferdigstilles ved ferdigstillelse / midlertidig brukstillatelse

	KRITERIE


	STRATEGI
	
	BESKRIVELSE AV VALGTE TILTAK OG LØSNINGER
	ANSV.
	DOK.
	
	BESKRIVELSE AV VALGTE TILTAK OG LØSNINGER
	KVITT.
	DOK.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ENERGIBRUK

50 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra energibruk i forhold til dagens praksis.


	3.1

Passivhusstandard eller tilsvarende 


	
	Det skal gjennomføres SIMIEN beregninger på prosjektet, hvor målet er energikrav opp mot passivhusnivå. Dette er et rehabiliteringsprosjekt hvor det ikke vil være mulig å oppnå alle kriterier for passivhus, men forhåpentligvis møte energikravet til passivhus. 
Skolen er energimerket og har energiklasse D (rødt merke).
	RIV

	
	
	
	
	

	
	3.2

Reduser varmetap


	
	Hele klimaskjermen skal oppgraderes. Det vil si at alle yttervegger og takflater tilleggsisoleres. All eksisterende kledning fjernes, og ny isolasjon fores på utsiden av eksisterende vegger og tak. Vinduer må skiftes og erstattes med passivhus vinduer.
Klimaskjerm må detaljeres med tanke på å minimalisere luftlekkasjer.

Varmetapstall (W/m2K) beregnes og oppgis
	ARK/ RIB/ 
RIV
	
	
	
	
	

	
	3.3

Bygningsintegrerte tiltak


	
	Det skal ikke utføres noen innvendig rehabiliteringsarbeider med unntak av de utbedringer som vil være nødvendig i forbindelse med utskifting av vinduer og himlingsarbeider på grunn av fremføring av kanaler og nye ventiler etc. 
Ventilasjonsanlegget vil bli lagt på tak.
Det er ønskelig å vurdere alternative energikilder som blant annet solfangere.
	ARK/ RIB/ 
RIV
	
	
	
	
	

	
	3.4

Reduser energibruk


	
	SIMIEN beregningene vil gi et energibudsjett for bygget (energiforbruket fordelt på ulike energiposter). Se pkt. 3.1.

Lysrør-/kompaktlysrørarmatur (T5) skal ha elektronisk forkoblingsutstyr med varmstart (HFU) av anerkjent fabrikat. Antall typer lyskilder skal begrenses. Det skal fortrinnsvis benyttes fullfargerør med god fargegjengivelse. 

Eventuell utstrakt bruk av LED-lyskilder vil bli vurdert på ett senere tidspunkt. Men pr. i dag kan vi ikke se at dette er godt nok med tanke på lysutbytte/farge og forbrukt effekt.
I rom hvor utskifting av det elektriske anlegget vil bli utført anbefales det å benytte tilstedeværelsesdetektor. Lys i fellesarealer styres av ur via SD-anlegg. Begge løsningene vil bli prosjektert med mulighet for overstyring via bryter. 
	RIV
	
	
	
	
	

	
	3.5

Velg klimavennlige og fornybare energikilder


	
	Skolen har per i dag direkte elektrisk oppvarming, dvs. ingen distribusjonssystem for vannbåren varme.
Fjernvarme er ikke tilgjengelig i området.

Det har fra byggherrens side vært ønskelig å se på mulighetene for å beholde de elektriske varmeovnene, og ha fokus på å redusere energibehovet betraktelig ved å strekke seg mot passivhuskravene. Det kunne derimot være aktuelt å se på alternative energikilder for varmtvann og varmen til ventilasjonsanlegget. 

Ved en eventuell utvidelse av skolen så blir situasjonen endret siden nybygget vil ha krav til vannbåren varme og bruk av alternative energikilder. 

	RIV
	
	
	
	
	

	
	3.6

Enkel måling av energibruk
	
	Skolen er i dag utstyrt med SD anlegg av typen EM-systemer for styring og overvåkning av oppvarmingen. Dagens løsning ansees som grei og kan beholdes. I de tavler hvor styringsmodulene berøres, remonteres utstyr så sant det lar seg gjøre.
Undervisningsbygg og driftsansvarlige på skolen logger energiforbruket kontinuerlig.
	
	
	
	Dokumentere levert energi fordelt på energikilder og energiposter 1 år etter innflytting
	
	

	
	Andre strategier (spesifiser)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	4.0
	FutureBuilt – klima : materialbruk

	
	


	FUTURE BUILT KRITERIER


	
	KONSEPTSKISSE          FORPROSJEKT

ferdigstilles ved slutt forprosjekt


	
	DETALJPROSJEKT          OPPFØRING

ferdigstilles ved ferdigstillelse / midlertidig brukstillatelse

	KRITERIE


	STRATEGI
	
	BESKRIVELSE AV VALGTE TILTAK OG LØSNINGER
	ANSV.
	DOK.
	
	BESKRIVELSE AV VALGTE TILTAK OG LØSNINGER
	KVITT.
	DOK.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MATERIALBRUK

50 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra materialbruk i forhold til dagens praksis.
	4.1 

Velg klimaeffektive byggematerialer


	
	Prosjektet vil med tanke på materialvalg påvirke kledning, himlinger, isolasjon, taktekking og vinduer/ytterdører.
Det har vært avholdt et møte med rådgiver for FutureBuilt hvor det var fokus på mulige miljøvennlige materialvalg i prosjektet. 
Som et resultat av dette vil det blir vurdert miljøvennlig trekledning og alternative isolasjonsmateriale r. 

Siden skolen har et flatt tak så vil det ikke være mange mulige miljøvennlige løsninger uten dagens løsning.

Vinduer og dører vil ha lav U-verdi som møter passivhuskrav.
	ARK/ RIM
	
	
	
	
	

	
	4.2

Utnytt materialenes ENØK-egenskaper
	
	Ikke aktuelt i dette prosjektet, da det ikke omfatter innvendige materialer.
	
	
	
	
	
	

	
	4.3

Utnytt materialenes klimaegenskaper
	
	Skolen vil ha en trekledning som vil ha en karbonbindende egenskap. 

	ARK/ RIM

	
	
	
	
	

	
	4.4

Innhent EPD for de viktigste produktene
	
	I forbindelse med utarbeidelse av ”as built” klimagassregnskapet vil det være aktuelt å etterspørre EPD’er for kledning, isolasjon, taktekking, himlingsplater og vinduer. 
	RIM
	
	
	Innhent EPD og benytt disse som grunnlag for produktvalg og –dokumentasjon


	ENT


	

	
	4.5

Reduser materialforbruket


	
	Ved valg av materialer skal miljøhensyn og egenskaper som lang levetid og minimalt behov for vedlikehold bli vektlagt. 

Sekundære råvarer (ombruk) skal vurderes der dette er mulig.
Byggherren setter krav til 25 kg avfall per m² (nybygg) og 80 kg avfall for rehabiliteringsprosjekter. Det er mulig at vi i dette prosjektet kan strekke seg mot målet om 25 kg avfall per m².  
	ARK
	
	
	
	
	

	
	4.6

Miljøsertifiserte/ miljøvennlige byggemateriale
	
	Byggeherre setter krav til at alle innvendige materialer skal være lavemitterende. 

Materialer med innhold av helse- og miljøskadelige på SFTs OBS-liste skal unngås, og vil bli avvist så lenge det finnes alternative materialer. 

Alt armeringsstål skal bestå av 100% resirkulert stål.

Konstruksjonsstål skal være basert på minst 40% resirkulert stål.  
	ARK
	
	
	
	
	

	
	4.7

Kildesortering
	
	Skolen har tilrettelagt for kildesortering på skolen.

	
	
	
	
	
	

	
	Andre strategier (spesifiser)
	
	
	
	
	
	
	
	


	5.0
	FutureBuilt – bymiljø

	
	


	FUTURE BUILT KRITERIER


	
	KONSEPTSKISSE          FORPROSJEKT

ferdigstilles ved slutt forprosjekt


	
	DETALJPROSJEKT          OPPFØRING

ferdigstilles ved ferdigstillelse / midlertidig brukstillatelse

	KRITERIE


	STRATEGI
	
	BESKRIVELSE AV VALGTE TILTAK OG LØSNINGER
	ANSV.
	DOK.
	
	BESKRIVELSE AV VALGTE TILTAK OG LØSNINGER
	KVITT.
	DOK.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BYMILJØ

Godt bymiljø med gode livskvaliteter


	5.1

Arealeffektiv bebyggelses-struktur


	
	Rehabiliteringsprosjektet vil gjøre skolen mer arealeffektiv ved at det gir plass til ytterligere 45 elever.
	
	
	
	
	
	

	
	5.2

Nærmiljøkvaliteter


	
	Skolen er et positivt bidrag til nærmiljøet ved at gymsal leies ut til idrettsforeninger. 


	
	
	
	
	
	

	
	5.3

Landskap og rekreasjon


	
	Skolegård ligger avskjermet fra parkeringsplasser omgitt av grønnstruktur.
	
	
	
	
	
	

	
	5.4

Brukskvaliteter


	
	Stasjonsfjellet skole ligger skjermet mot innsyn på en kolle, beskyttet av omkringliggende grønnstruktur. Skolen er følsomt tilpasset terrenget og vegetasjonen er vel bevart og har fått lov til å vokse tett inntil fasadene på sør- og østsiden.

Undervisningsbygg er opptatt av god forvaltning, drift og vedlikehold med materialer som krever lite vedlikehold. En ytterkledning med minimalt vedlikehold og behov for behandling vil være et viktig fokus.   


	
	
	
	
	
	

	
	5.5

Lokalklima


	
	Uterom og byrom med god soltilgang og lite vind

Tiltak for å skjerme ferdselssoner for gående/syklende mot vind

Ventilering av forurenset luft fra/ gjennom prosjektområdet


	
	
	
	
	
	

	
	5.6

Universell utforming
	
	Prosjektet har ikke planer om tilrettelegging for universell utforming, da omfanget av prosjektet er begrenset.
	
	
	
	
	
	

	
	Andre strategier (spesifiser)
	
	
	
	
	
	
	
	


	6.0
	FutureBuilt – arkitektur

	
	


	FUTURE BUILT KRITERIER


	
	KONSEPTSKISSE          FORPROSJEKT

ferdigstilles ved slutt forprosjekt


	
	DETALJPROSJEKT          OPPFØRING

ferdigstilles ved ferdigstillelse / midlertidig brukstillatelse

	KRITERIE


	STRATEGI
	
	BESKRIVELSE AV VALGTE TILTAK OG LØSNINGER
	ANSV.
	DOK.
	
	BESKRIVELSE AV VALGTE TILTAK OG LØSNINGER
	KVITT.
	DOK.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ARKITEKTUR

Høy arkitektonisk kvalitet
	6.1

Bruk arkitekturkonkurranser


	
	Det er etablert en tverrfaglig prosjekteringsgruppe, som ARK, RIV, RIB, RIE, RIM, m.m. Det holdes møter annenhver uke.

	ARK
	
	
	
	
	

	
	6.2

Visualisering og dokumentasjon


	
	Det er utarbeidet tegninger og skisser av tiltakene i rehabiliteringsprosjektet.

	ARK
	Skisse-prosjekt-tegninger A3
	
	
	
	

	
	6.3

Sikre kvaliteter


	
	Undervisningsbygg har satt krav kvalitative krav i egen kravspesifikasjon. Her er det også satt miljøkrav til blant annet materialer og energibruk.  Noen av materialkravene er nevnt under kapitel for materialbruk.

	ARK
	
	
	
	
	

	
	6.4

Bevisst forhold til omkring-liggende bystruktur


	
	Skolen beholder tre som materiale på kledningen, og skiller seg ikke ut fra omkringliggende boliger.
	ARK


	
	
	
	
	

	
	Andre strategier (spesifiser)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	7.0
	BREEAM – ledelse/ gjennomføring

	
	


	BREEAM KRITERIER


	
	KONSEPTSKISSE          FORPROSJEKT

ferdigstilles ved slutt forprosjekt


	
	DETALJPROSJEKT          OPPFØRING

ferdigstilles ved ferdigstillelse / midlertidig brukstillatelse

	KRITERIE


	STRATEGI
	
	BESKRIVELSE AV VALGTE TILTAK OG LØSNINGER
	ANSV.
	DOK.
	
	BESKRIVELSE AV VALGTE TILTAK OG LØSNINGER
	KVITT.
	DOK.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LEDELSE/ GJENNOM-FØRING
	7.1

God byggeprosess


	
	Styrt uttesting og igangkjøring av tekniske anlegg

’Ren tørr byggeprosess’

Oppfølging og registrering av CO2 utslipp og/eller avfallsfraksjoner på byggeplass


	
	
	
	
	
	

	
	7.2

Sikre medvirkning og forankring


	
	Skolen medvirker i rehabiliteringen og holdes informert om prosjektet.
	
	
	
	
	
	

	
	7.3

Tilrettelegg for en sikker og miljøriktig driftsfase


	
	Undervisningsbygg har jevnlig møter med driftsansvarlige på skolen for å sikre godt drift og vedlikehold av skolen. Undervisningbygg har også egne driftsingeniører som følger opp skolene med tanke på løpende vedlikehold. Driftsansvarlige på skolen registrerer energiforbruk i et web-basert system hvor Undervisningsbygg kan få oversikt over energiforbruket.  

	
	
	
	
	
	

	
	Andre strategier (spesifiser)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	8.0
	BREEAM : helse og velvære

	
	


	BREEAM KRITERIER


	
	KONSEPTSKISSE          FORPROSJEKT

ferdigstilles ved slutt forprosjekt


	
	DETALJPROSJEKT          OPPFØRING

ferdigstilles ved ferdigstillelse / midlertidig brukstillatelse

	KRITERIE


	STRATEGI
	
	BESKRIVELSE AV VALGTE TILTAK OG LØSNINGER
	ANSV.
	DOK.
	
	BESKRIVELSE AV VALGTE TILTAK OG LØSNINGER
	KVITT.
	DOK.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HELSE/ VELVÆRE
	8.1

Sikre naturlig lys og utsikt


	
	Mi. 80% av oppvarmet gulvareal er sikret tilstrekkelig dagslys

Alle oppholdssoner/ arbeidsplasser er maks 5m fra vindu/ utsikt

Dagslysfaktor 2-5% i alle rom for å redusere belysningsbehov

Brukerstyrt blendingskontroll på alle arbeidsplasser


	ARK
	
	
	
	
	

	
	8.2

Sikre gode lysforhold
	
	Alle fluoriserende lys har HFB (high frequency ballast)

Lysnivåer i alle relevante arealer er iht. Lyskultur sine anbefalinger
	RIE
	
	
	
	
	

	
	8.3

Sikre god ventilasjon
	
	Rehabiliteringen omfatter nye ventilasjonsanlegg for skolen, som prosjekteres i hht forskrifter og stedlige myndigheters krav og særbestemmelser. Undervisningsbygg sin kravspesifikasjon 2009 med tilhørende korreksjonsliste2010 legges til grunn for videre prosjektering. Ventilasjonsanleggene tilknyttes skolens SD-anlegg.
	RIV
	
	
	
	
	

	
	8.4

Sikre god komfort
	
	Skolen har et SD-anlegg som styrer varme og ventilasjon.

	RIV
	
	
	
	
	

	
	8.5

Motvirke legionella vekst


	
	Undervisningsbygg har satt krav om at varmtvannsberedere skal holde en temperatur som minimum gir 70 grader og skal gjennomspyles i ett minutt en gang per uke. 
	
	
	
	
	
	

	
	8.6

Reduser støy
	
	Støynivåer i oppholdsarealer overstiger ikke retn.linje T-1442

Lyddemping/ støyisolering tilfredsstiller klasse B iht. NS 8175


	
	
	
	
	
	

	
	8.7

Sikre fleksible boløsn. med høy kvalitet


	
	Tilrettelagt for en stille, skjermet arbeidsplass i hjemmet


	
	
	
	
	
	

	
	8.8

Lavt innhold av HMS-farlige stoffer
	
	Velg materialer med lavt/ ingen innhold av HMS-farlige stoffer
	
	
	
	
	
	

	
	8.9

Lavemitterende byggematerialer
	
	Velg inneklimavennlige materialer med lave emisjoner til innemiljøet
	
	
	
	
	
	

	
	Andre strategier (spesifiser)
	
	
	
	
	
	
	
	


	9.0
	BREEAM : vann

	
	


	BREEAM KRITERIER


	
	KONSEPTSKISSE          FORPROSJEKT

ferdigstilles ved slutt forprosjekt


	
	DETALJPROSJEKT          OPPFØRING

ferdigstilles ved ferdigstillelse / midlertidig brukstillatelse

	KRITERIE


	STRATEGI
	
	BESKRIVELSE AV VALGTE TILTAK OG LØSNINGER
	ANSV.
	DOK.
	
	BESKRIVELSE AV VALGTE TILTAK OG LØSNINGER
	KVITT.
	DOK.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VANN
	9.1

Reduser vannforbruk i bygningen


	
	Ikke aktuelt i rehabiliteringsprosjektet.

	
	
	
	
	
	

	
	9.2

Reduser vannforbruk utomhus


	
	Ikke aktuelt i rehabiliteringsprosjektet.

	
	
	
	
	
	

	
	9.3

Naturlig overvannshåndtering
	
	Ikke aktuelt i rehabiliteringsprosjektet.

	
	
	
	
	
	

	
	Andre strategier (spesifiser)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	10.0
	BREEAM : utbyggingsareal og økologi

	
	


	BREEAM KRITERIER


	
	KONSEPTSKISSE          FORPROSJEKT

ferdigstilles ved slutt forprosjekt


	
	DETALJPROSJEKT          OPPFØRING

ferdigstilles ved ferdigstillelse / midlertidig brukstillatelse

	KRITERIE


	STRATEGI
	
	BESKRIVELSE AV VALGTE TILTAK OG LØSNINGER
	ANSV.
	DOK.
	
	BESKRIVELSE AV VALGTE TILTAK OG LØSNINGER
	KVITT.
	DOK.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UTBYGGINGS-AREAL/ ØKOLOGI
	10.1

Bruk grå arealer


	
	Dette vil bli aktuelt å se nærmere på ved en utvidelse av skolen.

	ARK
	
	
	
	
	

	
	10.2

Reduser økologisk belastning som følge av utbyggingen


	
	Skog og trær rundt skolen vil ikke bli berørt av rehabiliteringsprosjektet, men det kan føre til noe reduserte grønt arealer ved en utvidelse av skolen.
	ARK
	
	
	
	
	

	
	10.3

Øk biologisk mangfold


	
	Se pkt.10.2.
	
	
	
	
	
	

	
	10.4

Stor andel grønne flater
	
	Det kommer ikke til å bli vurdert grønne tak i dette prosjektet.

	
	
	
	
	
	

	
	Andre strategier (spesifiser)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	11.0
	BREEAM : forurensning

	
	


	BREEAM KRITERIER


	
	KONSEPTSKISSE          FORPROSJEKT

ferdigstilles ved slutt forprosjekt


	
	DETALJPROSJEKT          OPPFØRING

ferdigstilles ved ferdigstillelse / midlertidig brukstillatelse

	KRITERIE


	STRATEGI
	
	BESKRIVELSE AV VALGTE TILTAK OG LØSNINGER
	ANSV.
	DOK.
	
	BESKRIVELSE AV VALGTE TILTAK OG LØSNINGER
	KVITT.
	DOK.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FORURENSNING
	11.1

Forurensing fra kjemiske forbindelser


	
	Skolen har ingen kjøling og det er heller ikke tenkt å tilrettelegge for kjøling ved rehabilitering eller ved en eventuell utvidelse.

	
	
	
	
	
	

	
	11.2

Redusert utslipp til luft


	
	Skolen benytter nå elektrisk oppvarming. Ved en utvidelse av skolen vil det være aktuelt med en varmepumpeløsning.

	RIV
	
	
	
	
	

	
	11.3

Flomfare


	
	Ikke aktuelt for prosjektet.
 
	
	
	
	
	
	

	
	11.4

Redusert utslipp til grunn


	
	Forurenset avrenning fra parkeringsplasser, avfallsområder osv fanges opp og behandles lokalt


	
	
	
	
	
	

	
	11.5

Redusert lysforurensning


	
	Skolen vil ligger i et lite skogholt og vil med dagens utendørsbelysning bidra til minimal ”lysforurensning”.

	
	
	
	
	
	

	
	Andre strategier (spesifiser)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	12.0
	Andre miljøhensyn (valgfrie)

	
	


	KRITERIER


	
	KONSEPTSKISSE          FORPROSJEKT

ferdigstilles ved slutt forprosjekt


	
	DETALJPROSJEKT          OPPFØRING

ferdigstilles ved ferdigstillelse / midlertidig brukstillatelse

	KRITERIE


	STRATEGI
	
	BESKRIVELSE AV VALGTE TILTAK OG LØSNINGER
	ANSV.
	DOK.
	
	BESKRIVELSE AV VALGTE TILTAK OG LØSNINGER
	KVITT.
	DOK.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


w



_1210401696.doc
[image: image1.png]EUTURE
UlLT







